

**ICCA - Instituto de Cine y Creación Audiovisual**  
**Coordinación General Técnica**  
**Dirección de Difusión Cinematográfica y Audiovisual**

**PROYECTO: K001** Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana a través de su posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional

|                                |   |                                 |  |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Líder del Proyecto:            | Cadena, Mauricio (maurici.cadena@cineyaudiovisual.gob.ec) |                                 |  |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Champutiz Ordóñez, Eliana Ximena                          | Programas Relacionados:         | FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA FILMICA Y AUDIOVISUAL ECUATORIANA A TRAVÉS DE SU POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL |
| Titular:                       | Cadena, Mauricio  | Prioridad:                      | 0  |
| Tipo de Proyecto:              | Organización / Cultura                                    | Retorno Económico:              | 0.00   |
| CUP:                           | 92360000.0000.382302                                      | TIR:                            | 0.00 %   |
| Objetivos Operativos:          | 1   | VAN:                            | 0.00   |
| Viabilidad Técnica:            | Media   | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 478,170.82   |
| Localidad de Gestión:          | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito                          |                                 |  |
| Tipo de Ppto. Externo:         |   | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2018 - 31/12/2019  |
| Fecha de última actualización: | 02/05/2018  | Fecha de Fin Base:              | 31/12/2019   |
| Modificado por:                | Díaz Fuentes, Adriana Lizette                             | Fecha del siguiente Hito:       | 03/09/2018   |


**DATOS GENERALES**

|  |
|--|
| <b>Descripción</b>   |
| Incrementar el reconocimiento del cine y el audiovisual ecuatoriano en espacios nacionales e internacionales.  |
| <b>Beneficios Cualitativos</b>   |
| A través del posicionamiento de la industria cinematográfica ecuatoriana en espacios nacionales e internacionales, se generará un aumento anual estimado de 16.000,00 espectadores formados en audiencia considerando 158.000,00 espectadores en el año base 2016, |
| <b>Tipo de Beneficiario</b>  |
| Cliente externo (Sector cinematográfico y audiovisual ecuatoriano)   |
| <b>Restricciones</b>   |
| Asignación de recursos escasos por para del Estado<br>Talento Humano   |

|              |              |            |            |                  |        |            |           |           |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | <b>Ejecución</b> | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 17.40 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2018      Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



| Porcentaje de Avance |                             |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Año                  | Ene                         | Feb | Mar | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 2018                 | Avance programado acumulado |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 0 %                         | 0 % | 0 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 65 % | 65 % | 65 % | 70 % |
|                      | Avance real acumulado       |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      | 0 %                         | 0 % | 0 % | 50 % | 60 % |      |      |      |      |      |      |      |
| Estado               |                             |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                      |                             |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos          | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| No hay información disponible |                |                               |

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Problema   | Fecha de última actualización | Responsable     | Urgencia | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|--|-------------------------------|-----------------|----------|---------|--------------|-----------------------------|
| Bajo reconocimiento del cine y el audiovisual ecuatoriano en espacios nacionales e internacionales | 12/03/2018                    | Mauricio Cadena | 10       | 10      | 1            | 0/0                         |

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo  | Fecha de última actualización | Responsable     | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| <b>2- NACIONAL. * General.</b><br>Una industria fílmica precaria y dependiente del estado CAUSARÍA una disminución en la matriz productiva del país | 12/03/2018                    | Mauricio Cadena | 20 %         | 20      | 4            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

### HITOS

|   | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Ejecución: Emisión de Dictamen de Prioridad por parte de SENPLADES            | 9-Entregables Formales    | 02/04/2018         |                | 02/04/2018 |          | Sí            | 20.0          |
| 2 | Inicio: Elaboración y postulación del proyecto de inversión ante la SENPLADES | 4-Inicio de Trabajo       | 02/04/2018         |                | 02/04/2018 |          | Sí            | 20.0          |
| 3 | Ejecución: Elaboración del PAPP institucional                                 | 5-Entregables Intermedios | 06/04/2018         |                | 06/04/2018 |          | Sí            | 10.0          |
| 4 | Ejecución: Aprobación del PAPP institucional                                  | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2018         |                | 02/05/2018 |          | Sí            | 10.0          |

**HITOS**

|    | Hito  | Categoría                 | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo  | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|---------------------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| 5  | Ejecución: Informe de porcentaje de avance de la ejecución del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 03/09/2018         | 03/09/2018     |            |  | No            | 5.0           |
| 6  | Ejecución: Informe de porcentaje de avance de la ejecución del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2018         | 31/12/2018     |            |  | No            | 5.0           |
| 7  | Ejecución: Informe de porcentaje de avance de la ejecución del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 02/05/2019         | 02/05/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 8  | Ejecución: Informe de porcentaje de avance de la ejecución del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 02/09/2019         | 02/09/2019     |            |  | No            | 5.0           |
| 9  | Cierre: Informe Final de seguimiento y ejecución del proyecto           | 9-Entregables Formales    | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 15.0          |
| 10 | Ejecución: Informe de porcentaje de avance de la ejecución del proyecto | 5-Entregables Intermedios | 31/12/2019         | 31/12/2019     |            |  | No            | 5.0           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

| Indicador                     | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00          |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 478,170.82 ** |
| Costo Total:                  | 1,082,420.82  |
| Total Devengado:              | 0.00          |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %        |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

|   | Años Previos | Año Actual (2018) | Años Futuros | Total      |
|---|--------------|-------------------|--------------|------------|
| Ppto. Planeado  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 478,170.92        | 0.00         | 478,170.92 |
| Ppto. Codificado  | 0.00         | 478,170.92        | 0.00         | 478,170.92 |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Planeado - Codificado (2018)                            |              | -478,170.92       |              |            |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 478,170.82        | 0.00         | 478,170.82 |
| Ppto. Devengado   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Pagado Real   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 478,170.82        | 0.00         | 478,170.82 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | 0.00 %     |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00       |

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado                               | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Ene | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         | <span style="color: green;">●</span> | 0.00 %       |

| Presupuesto Mensual 2018 |                            |                     |                              |                       |                  |   |              |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|---|--------------|
| Mes                      | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado  | Avance Anual |
| Feb                      | 0.00                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                  | 100.00 %         |  | 0.00 %       |
| Mar                      | 70,149.28                  | 0.00                | 70,149.28                    | 0.00                  | 0.00 %           |  | 0.00 %       |
| Abr                      | 142,924.64                 | 0.00                | 213,073.92                   | 0.00                  | 0.00 %           |  | 0.00 %       |
| May                      | 9,424.64                   |                     | 222,498.56                   |                       |                  |   |              |
| Jun                      | 33,424.64                  |                     | 255,923.20                   |                       |                  |   |              |
| Jul                      | 30,924.64                  |                     | 286,847.84                   |                       |                  |   |              |
| Ago                      | 21,724.64                  |                     | 308,572.48                   |                       |                  |   |              |
| Sep                      | 88,524.64                  |                     | 397,097.12                   |                       |                  |   |              |
| Oct                      | 25,524.64                  |                     | 422,621.76                   |                       |                  |   |              |
| Nov                      | 44,024.64                  |                     | 466,646.40                   |                       |                  |   |              |
| Dic                      | 11,524.42                  |                     | 478,170.82                   |                       |                  |   |              |
| <b>Total</b>             | <b>478,170.82</b>          | <b>0.00</b>         |                              |                       |                  |  |              |

### OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos |  |
|----------------------|--|
| 1                    | Incrementar la presencia de obras cinematográficas y audiovisuales en espacios internacionales MEDIANTE el desarrollo de herramientas y criterios técnicos de selección. |

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

|   | Descripción de Archivo   | Archivo  | Fecha de Alta |
|---|--|--|---------------|
| 1 | HITO 1 - EMISIÓN DE DICTAMEN DE PRIORIDAD POR PARTE DE SENPLADES       | HITO_1_-_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf   | 02/04/2018    |
| 2 | HITO 2 - ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SENPLADES | HITO_2_-_ELABORACIÓN_Y_POSTULACIÓN_DEL_PROYECTO_DE_INVERSIÓN_SENPLADES.pdf | 02/04/2018    |
| 3 | HITO 3 - ELABORACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL                            | HITO_3_-_ELABORACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf                            | 06/04/2018    |
| 4 | HITO 4 - APROBACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL                             | HITO_4_-_APROBACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf                             | 02/05/2018    |