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ICCA - Instituto de Cine y Creación Audiovisual
Coordinación General Técnica
Dirección de Difusión Cinematográfica y Audiovisual
PROYECTO:  K001 Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana a través de su
posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional

Líder del Proyecto: Cadena, Mauricio (maurici.cadena@cineyaudiovisual.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Champutiz Ordóñez, Eliana
Ximena

Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
FILMICA Y AUDIOVISUAL
ECUATORIANA A TRAVÉS
DE SU POSICIONAMIENTO Y
DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

Titular: Cadena, Mauricio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 92360000.0000.382302 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 446,147.09

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 05/06/2018 Fecha de Fin Base: 31/12/2019

Modificado por: Almendariz, Roberto Fecha del siguiente Hito: 03/09/2018

DATOS GENERALES
Descripción

Incrementar el reconocimiento del cine y el audiovisual ecuatoriano en espacios nacionales e internacionales.

Beneficios Cualitativos

A través del posicionamiento de la industria cinematográfica ecuatoriana en espacios nacionales e internacionales, se generará un
aumento anual estimado de 16.000,00 espectadores formados en audiencia considerando 158.000,00 espectadores en el año base
2016,

Tipo de Beneficiario

Cliente externo (Sector cinematográfico y audiovisual ecuatoriano)

Restricciones

Asignación de recursos escasos por para del Estado
Talento Humano

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 21.23 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2019
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

0 % 0 % 0 % 50 % 60 % 60 % 60 % 60 % 65 % 65 % 65 % 70 %

Avance real acumulado

0 % 0 % 0 % 50 % 60 %        

Estado

2018

       

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

No hay información disponible

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Bajo reconocimiento del cine y el
audiovisual ecuatoriano en espacios
nacionales e internacionales

12/03/2018 Mauricio Cadena 10 10 1 0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. * General.
Una industria fílmica precaria y
dependiente del estado CAUSARÍA
una disminución en la matriz
productiva del país

12/03/2018 Mauricio Cadena 20 % 20 4 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Ejecución: Emisión de
Dictamen de Prioridad por
parte de SENPLADES

9-Entregables
Formales

02/04/2018 02/04/2018 Sí 20.0

2 Inicio: Elaboración y
postulación del proyecto de
inversión ante la SENPLADES

4-Inicio de Trabajo 02/04/2018 02/04/2018 Sí 20.0

3 Ejecución: Elaboración del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

06/04/2018 06/04/2018 Sí 10.0

4 Ejecución: Aprobación del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

02/05/2018 02/05/2018 Sí 10.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

5 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

03/09/2018 03/09/2018 No 5.0

6 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/12/2018 31/12/2018 No 5.0

7 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

02/05/2019 02/05/2019 No 5.0

8 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

02/09/2019 02/09/2019 No 5.0

9 Cierre: Informe Final de
seguimiento y ejecución del
proyecto

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 15.0

10 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 5.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible

 



Ficha Informativa de Proyecto 2018

05/06/2018 10:00 AM GPR | 4/5

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 446,147.09 **

Costo Total: 1,082,420.82

Total Devengado: 79,590.00

% Costo Total Devengado: 7.35 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 7.35 %

Perfil Económico 2018

Años Previos Año Actual (2018) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 478,170.92 0.00 478,170.92

Ppto. Codificado 0.00 446,147.09 0.00 446,147.09

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2018)

 -446,147.09   

 

Programado a
Devengar

0.00 446,147.09 0.00 446,147.09

Ppto. Devengado 0.00 79,590.00 0.00 79,590.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 446,147.09 0.00 446,147.09

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 17.84 % 0.00 % 17.84 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2018

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 123,135.00 79,590.00 123,135.00 79,590.00 64.64 % 17.84 %

Jun 104,175.33  227,310.33     

Jul 37,575.33  264,885.66     

Ago 37,275.33  302,160.99     

Sep 54,275.33  356,436.32     

Oct 37,787.35  394,223.67     

Nov 39,275.36  433,499.03     

Dic 12,648.06  446,147.09     

Total 446,147.09 79,590.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la presencia de obras cinematográficas y audiovisuales en espacios internacionales MEDIANTE el desarrollo de
herramientas y criterios técnicos de selección.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 HITO 1 - EMISIÓN DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
POR PARTE DE SENPLADES

HITO_1_-_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf 02/04/2018

2 HITO 2 - ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN SENPLADES

HITO_2_-
_ELABORACIÓN_Y_POSTULACIÓN_DEL_PROYECTO_DE_INVERSIÓN_SENPLADES.pdf

02/04/2018

3 HITO 3 - ELABORACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_3_-
_ELABORACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

06/04/2018

4 HITO 4 - APROBACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_4_-
_APROBACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

02/05/2018

 


