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ICCA - Instituto de Cine y Creación Audiovisual
Coordinación General Técnica
Dirección de Difusión Cinematográfica y Audiovisual
PROYECTO:  K001 Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual ecuatoriana a través de su
posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional

Líder del Proyecto: Vera Loor, Mario Bolívar (mario.vera@cineyaudiovisual.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Vandierendonck, Jan Paul Peter Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
FILMICA Y AUDIOVISUAL
ECUATORIANA A TRAVÉS
DE SU POSICIONAMIENTO Y
DIFUSIÓN A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

Titular: Cadena, Mauricio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 92360000.0000.382302 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 535,779.54

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2018 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 13/03/2019 Fecha de Fin Base: 31/12/2019

Modificado por: Villacís Chiriboga, Ramiro
Fernando

Fecha del siguiente Hito: 30/04/2019

DATOS GENERALES
Descripción

Incrementar el reconocimiento del cine y el audiovisual ecuatoriano en espacios nacionales e internacionales.

Beneficios Cualitativos

A través del posicionamiento de la industria cinematográfica ecuatoriana en espacios nacionales e internacionales, se generará un
aumento anual estimado de 16.000,00 espectadores formados en audiencia considerando 158.000,00 espectadores en el año base
2016,

Tipo de Beneficiario

Cliente externo (Sector cinematográfico y audiovisual ecuatoriano)

Restricciones

Asignación de recursos escasos por para del Estado
Talento Humano

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 59.73 %
Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

78 % 78 % 78 % 82 % 82 % 82 % 82 % 88 % 88 % 88 % 88 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Agosto
#Se encuentra devengado $ 7.360,00 del "Programa de apoyos para obras cinematográficas
ecuatorianas en espacios internacionales"
#Se encuentra pagada la actividad de un Asesor de guión correspondiente al mes de julio "script
doctors" por $ 940,80
#Se encuentra pagado la actividad "viático institucional Annecy" por $ 410,03
#Se encuentran certificado y en proceso de elaboración de contratos la actividad "adquisición
de licencias de obras cinematográficas y audiovisuales para formación de audiencias por $
22.225,09.
Septiembre
#Se encuentra devengado la actividad "adquisición de licencias de obras cinematográficas y
audiovisuales para formación de audiencia"  por $ 22.176,00; 6 largometrajes y 3 cortometrajes,
sin embargo está pendiente el pago respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Ventana Sur en Argentina" por $
5.058,56; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Marche Du Film Cannes en Francia"
por $29.695,23; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
#Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
2.889,60. Pagado un total de $ 5.040,00; pendiente de pago por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas $ 1.680,00.
#Se encuentra devengado $ 3.088,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", sin embrago está pendiente el pago
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "Producción de material para branding y relaciones
públicas" por $ 4.928,00; sin embrago está pendiente el pago de $ 4.400,00 por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentran certificados la contratación de pasajes al exterior de la Máxima Autoridad por $
8.210,83.
Octubre:
.Se encuentra devengado $ 4.246,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", total beneficiarios apoyados 44.
.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
3.830,40
Noviembre:
.Se encuentran devengado la adquisición de los equipos de comunicación por $ 7.647,36.
.Se encuentra devengado $ 21.616 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales".

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

11/01/2019 -
10:55 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
940,80

Diciembre
.Se encuentra devengado $ 4.800,00 de mobiliario para el archivo  pasivo institucional en el
nuevo espacio físico.
.Se encuentra devengado $ 43.232 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales". Con corte 31 de diciembre
se han otorgado un total de $ 91.058,00 a 42 beneficiarios, entre estos tenemos a los
productores, realizadores, cineastas y  gestores culturales. Un total de 77 obras en 24 festivales
internacionales realizados en 13 países.
.Se encuentra devengado $ 6.315,99 por el concepto de pasajes al exterior, en atención a los
traslados de la Máxima Autoridad y delegados al Stand de Venta Sur.
.Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
6.720,00

.Porcentaje de ejecución gasto de inversión 94,38%
Gasto Corriente
#Actividades de gestión institucional cumplidas.
.Porcentaje de Ejecución Corriente: 99,88%.
Ejecución institucional 2018: 98,43%.

Agosto
#Se encuentra devengado $ 7.360,00 del "Programa de apoyos para obras cinematográficas
ecuatorianas en espacios internacionales"
#Se encuentra pagada la actividad de un Asesor de guión correspondiente al mes de julio "script
doctors" por $ 940,80
#Se encuentra pagado la actividad "viático institucional Annecy" por $ 410,03
#Se encuentran certificado y en proceso de elaboración de contratos la actividad "adquisición
de licencias de obras cinematográficas y audiovisuales para formación de audiencias por $
22.225,09.
Septiembre
#Se encuentra devengado la actividad "adquisición de licencias de obras cinematográficas y
audiovisuales para formación de audiencia"  por $ 22.176,00; 6 largometrajes y 3 cortometrajes,
sin embargo está pendiente el pago respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Ventana Sur en Argentina" por $
5.058,56; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "stand internacional Marche Du Film Cannes en Francia"
por $29.695,23; sin embargo está pendiente el pago por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas.
#Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
2.889,60. Pagado un total de $ 5.040,00; pendiente de pago por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas $ 1.680,00.
#Se encuentra devengado $ 3.088,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", sin embrago está pendiente el pago
por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentra devengado la actividad "Producción de material para branding y relaciones
públicas" por $ 4.928,00; sin embrago está pendiente el pago de $ 4.400,00 por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
#Se encuentran certificados la contratación de pasajes al exterior de la Máxima Autoridad por $
8.210,83.
Octubre:
# Se encuentra devengado $ 4.246,00 de la actividad "Programa de apoyos para obras
cinematográficas ecuatorianas en espacios internacionales", total beneficiarios apoyados 44.
# Se encuentra devengado y pagado la actividad "Asesores de guión (3 script doctors)"  por $
3.830,40

Villacís
Chiriboga,
Ramiro
Fernando

08/11/2018 -
09:45 AM

Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPD-2018-0097-OF de fecha 28 de marzo de 2018, se
emite el Dictamen de Prioridad al proyecto "Fortalecimiento de la industria fílmica y audiovisual
ecuatoriana a través de su posicionamiento y promoción a nivel nacional e internacional" ICCA.

A partir de la emisión del Dictamen de Prioridad, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual a
ejecutado las actividades contempladas en el PAPP mismas que en su mayoría han requerido
de aval por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante se ha logrado devengar las
actividades de: Cuota de Retina Latina y del Programa IBERMEDIA.

Cabe señalar que la demora en la emisión de avales por parte del MinFin ha afectado la
ejecución presupuestaria del gasto de inversión institucional.

Almendariz,
Roberto

19/06/2018 -
09:22 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Finalmente, el instituto ha generado las insistencias pertinentes para contar con los avales y
posteriormente ejecutar  las actividades programadas en el PAPP de inversión.

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Bajo reconocimiento del cine y el
audiovisual ecuatoriano en espacios
nacionales e internacionales

19/06/2018 Mauricio Cadena 10 10 1 1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Ejecución: Emisión de
Dictamen de Prioridad por
parte de SENPLADES

9-Entregables
Formales

02/04/2018 02/04/2018 Sí 20.0

2 Inicio: Elaboración y
postulación del proyecto de
inversión ante la SENPLADES

4-Inicio de Trabajo 02/04/2018 02/04/2018 Sí 20.0

3 Ejecución: Elaboración del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

06/04/2018 06/04/2018 Sí 10.0

4 Ejecución: Aprobación del
PAPP institucional

5-Entregables
Intermedios

02/05/2018 02/05/2018 Sí 10.0

5 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018 29/06/2018 Sí 5.0

6 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018 31/08/2018 Sí 5.0

7 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/12/2018 31/12/2018 Sí 5.0

8 Ejecución: Reporte de las
obras cinematográficas
ecuatorianas que han
participado en diferentes
ventanas de exhibición
internacional

9-Entregables
Formales

31/12/2018 31/12/2018 Sí 2.5

9 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2019 No 5.0

10 Ejecución: Informe de
porcentaje de avance de la
ejecución del proyecto

5-Entregables
Intermedios

31/08/2019 31/08/2019 No 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

11 Cierre: Informe Final de
seguimiento y ejecución del
proyecto

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 10.0

12 Ejecución: Reporte de las
obras cinematográficas
ecuatorianas que han
participado en diferentes
ventanas de exhibición
internacional

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 2.5

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de obras que reciben apoyo
institucional para presentarse en
espacios internacionales

- - - 01/01/2018 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 535,779.54 **

Costo Total: 1,082,420.82

Total Devengado: 298,539.54

% Costo Total Devengado: 27.58 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 27.58 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 478,170.92 0.00 0.00 478,170.92

Ppto. Codificado 316,320.42 0.00 0.00 316,320.42

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2019)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

316,320.42 237,240.00 0.00 553,560.42

Ppto. Devengado 298,539.54 0.00 0.00 298,539.54

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 298,539.54 0.00 0.00 298,539.54

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

17,780.88 237,240.00 0.00 255,020.88

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 94.38 % 0.00 % 0.00 % 53.93 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 235,740.00  235,740.00     

Abr 0.00  235,740.00     

May 0.00  235,740.00     

Jun 0.00  235,740.00     

Jul 0.00  235,740.00     

Ago 0.00  235,740.00     

Sep 0.00  235,740.00     

Oct 1,500.00  237,240.00     

Nov 0.00  237,240.00     

Dic 0.00  237,240.00     

Total 237,240.00 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar el reconocimiento de la producción cinematográfica y audiovisual ecuatoriana a nivel nacional e internacional
MEDIANTE el diseño e implementación de estrategias de difusión y posicionamiento.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 HITO 1 - EMISIÓN DE DICTAMEN DE PRIORIDAD
POR PARTE DE SENPLADES

HITO_1_-_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf 02/04/2018

2 HITO 2 - ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN SENPLADES

HITO_2_-
_ELABORACIÓN_Y_POSTULACIÓN_DEL_PROYECTO_DE_INVERSIÓN_SENPLADES.pdf

02/04/2018

3 HITO 3 - ELABORACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_3_-
_ELABORACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

06/04/2018

4 HITO 4 - APROBACIÓN DEL PAPP INSTITUCIONAL HITO_4_-
_APROBACIÓN_DEL_PAPP_INSTITUCIONAL.pdf

02/05/2018

5 HITO 5 - INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

HITO_5_-
_INFORME_DE_PORCENTAJE_DE_AVANCE_DE_LA_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO.pdf

04/07/2018

6 HITO 6 - INFORME DE PORCENTAJE DE AVANCE DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

HITO_6_-
_INFORME_DE_PORCENTAJE_DE_AVANCE_DE_LA_EJECUCIÓN_DEL_PROYECTO.pdf

05/09/2018

7 Hito 7: Informe de ejecución del proyecto de inversión Seguimiento_Informe_Diciembre.docx 11/01/2019

8 HITO 8 - REPORTE DE LAS OBRAS
CINEMATOGRÁFICAS ECUATORIANAS QUE HAN
PARTICIPADO EN DIFERENTES VENTANAS DE
EXHIBICIÓN INTERNACIONAL

HITO_8_-
_REPORTE_DE_LAS_OBRAS_CINEMATOGRÁFICAS_ECUATORIANAS_QUE_HAN_PARTICIPADO_EN_DIFERENTES_VENTANAS_DE_EXHIBICIÓN_INTERNACIONAL.pdf

09/01/2019

 


