

**CRONOGRAMA: "FORTALECIMIENTO DE REDES DE CIRCULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CINE ALTERNATIVO"**

NRO.	ETAPA	ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
1	Lanzamiento convocatoria	Publicación e inicio de la convocatoria.	miércoles, 26 marzo, 2025	
2	Postulación	Apertura y cierre del sistema de postulación para ingreso de proyectos.	lunes, 07 abril, 2025	miércoles, 30 abril, 2025
				hasta 13H00 (pm hora continental)
3	Verificación	Verificación de información y documentos de postulación por parte del IFCI.	jueves, 01 mayo, 2025	viernes, 09 mayo, 2025
4	Publicación de resultados de verificación	Publicar en el sistema de postulación los resultados de la verificación de los proyectos.	viernes, 09 mayo, 2025	
5	Convalidación de errores	Subsanación de las observaciones detectadas en la etapa de verificación.	lunes, 12 mayo, 2025	miércoles, 14 mayo, 2025
				hasta 16H00 (pm hora continental)
6	Revisión convalidación de errores	Revisión por parte del IFCI de la subsanación de los proyectos.	jueves, 15 mayo, 2025	miércoles, 21 mayo, 2025
7	Publicación de proyectos que pasan a evaluación individual	Revisar en el sistema los proyectos que pasan a evaluación individual.	jueves, 22 mayo, 2025	
8	Evaluación colectiva	Evaluación colectiva de los proyectos	viernes, 23 mayo, 2025	viernes, 06 junio, 2025
11	Selección	Emisión de acta de dictamen del proyecto ganador.	lunes, 09 junio, 2025	
12	Publicación de ganadores	Publicación de la Resolución de ganadores.	jueves, 12 junio, 2025	
13	Notificación a ganadores	Notificación de los proyectos ganadores y solicitud de documentos habilitantes.	viernes, 13 junio, 2025	

El cronograma del concurso podrá reajustarse o reestructurarse por parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación; modificación que será publicada a través de los canales oficiales del instituto.