

**CONCURSO PÚBLICO**  
**MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 2025**  
**ANEXO 4**

<b>HITO 1</b>			
<i>ACCIÓN</i>	<i>DÍAS</i>	<i>DESDE</i>	<i>HASTA</i>
Lanzamiento de Concurso	6 días	6/2/2025	11/2/2025
Postulación (8h00- 13h00)	22 días	12/2/2025	5/3/2025
Taller virtual e informativo de postulación	1 día	25/2/2025	
Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	7/3/2025	11/3/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	12/3/2025	13/3/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	2 días	14/3/2025	17/3/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	18/3/2025	
Evaluación colectiva	5 días	19/3/2025	25/3/2025



Elaboración de acta y selección	1 día	26/3/2025	
Publicación de ganadores	1 día	28/3/2025	
Notificación a ganadores	2 días	31/3/2025	1/4/2025
Entrega de documentos para firma de convenio	3 días	2/4/2025	4/4/2025
*Firma de convenio	2 días	10/4/2025	11/4/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 12 de abril de 2025)	No aplica	Desde 12/04/2025	Hasta 31/12/2025
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	



<b>HITO 2</b>			
<i>ACCIÓN</i>	<i>DÍAS</i>	<i>DESDE</i>	<i>HASTA</i>
Lanzamiento de Concurso	1 día	28/3/2025	
Postulación (8h00 -13h00)	30 días	31/3/2025	24/4/2025
Taller virtual e informativo de postulación (socialización)	1 día	10/4/2025	
Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	28/4/2025	30/4/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	1/5/2025	5/5/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	2 días	6/5/2025	7/5/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	8/5/2025	
Evaluación colectiva	5 días	9/5/2025	15/5/2025
Elaboración de acta y selección	1 día	16/5/2025	
Publicación de ganadores	1 día	20/5/2025	
Notificación a ganadores	2 días	21/5/2025	22/5/2025
Entrega de documentos para firma de convenio	3 días	26/5/2025	28/5/2025

*Firma de convenio	2 días	3/6/2025	4/6/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 5 de junio de 2025)	No aplica	5/6/2025	31/12/2025
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	

HITO 3			
ACCIÓN	DÍAS	DESDE	HASTA
Lanzamiento de Concurso	1 días	26/5/2025	
Postulación (8h00 -13h00)	30 días	28/5/2025	25/6/2025
Taller virtual e informativo de postulación (socialización)	1 día	9/6/2025	
Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	27/6/2025	1/7/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	2/7/2025	3/7/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	2 días	4/7/2025	7/7/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	8/7/2025	





Evaluación colectiva	5 días	9/7/2025	15/7/2025
Elaboración de acta y selección	1 día	16/7/2025	
Publicación de ganadores	1 día	18/7/2025	
Notificación a ganadores	2 días	21/7/2025	22/7/2025
Entrega de documentos para firma de convenio	3 días	23/7/2025	25/7/2025
*Firma de convenio	2 días	31/7/2025	1/8/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 2 de agosto de 2025)	No aplica	2/8/2025	31/12/2025
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	

HITO 4			
ACCIÓN	DÍAS	DESDE	HASTA
Lanzamiento de Concurso	1 días	30/7/2025	
Postulación (8h00 -13h00)	30 días	1/8/2025	31/8/2025
Taller virtual e informativo de postulación (socialización)	1 día	13/8/2025	





Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	2/9/2025	4/9/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	5/9/2025	8/9/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	2 días	9/9/2025	10/9/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	11/9/2025	
Evaluación colectiva	5 días	12/9/2025	18/9/2025
Elaboración de acta y selección	1 día	19/9/2025	
Publicación de ganadores	1 día	23/9/2025	
Notificación a ganadores	2 días	24/9/2025	25/9/2025
Entrega de documentos para firma de convenio	3 días	26/9/2025	30/9/2025
*Firma de convenio	2 días	6/10/2025	7/10/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 08 de octubre de 2025)	No aplica	8/10/2025	31/3/2026
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	





<b>HITO 5</b>			
<i>ACCIÓN</i>	<i>DÍAS</i>	<i>DESDE</i>	<i>HASTA</i>
Lanzamiento de Concurso	1 días	29/9/2025	
Postulación (8h00 -13h00)	30 días	1/10/2025	31/10/2025
Taller virtual e informativo de postulación (socialización)	1 día	14/10/2025	
Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	6/11/2025	10/11/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	11/11/2025	12/11/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	2 días	13/11/2025	14/11/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	17/11/2025	
Evaluación colectiva	5 días	18/11/2025	24/11/2025
Elaboración de acta y selección	1 día	25/11/2025	
Publicación de ganadores	1 día	27/11/2025	
Notificación a ganadores	2 días	28/11/2025	1/12/2025



Entrega de documentos para firma de convenio	3 días	2/12/2025	4/12/2025
*Firma de convenio	2 días	10/12/2025	11/12/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 12 de diciembre de 2025)	No aplica	12/12/2025	31/3/2026
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	

- \* *En caso de requerir visa: a la fecha de la firmar del convenio con el IFCI la persona beneficiaria deberá entregar la visa aprobada, de lo contrario no se firmará el convenio.*
- \*\* *Únicamente los hitos 4 y 5 recibirán proyectos que podrán ejecutarse hasta el primer trimestre de 2026.*
- \*\*\* *Una vez que se firma el convenio, el IFCI solicita la orden de pago del primer desembolso al BDE, la transferencia se acredita en 21 días hábiles posteriores. Si la persona beneficiaria debe viajar antes, deberá cubrir los gastos con fondos propios, para el reembolso respectivo.*

