



Memorando Nro. IFCI-DE-2024-0478-M

Quito, D.M., 18 de julio de 2024

PARA: Srta. Lcda. Natalia Alejandra Enríquez Pozo
Especialista de Comunicación Social

ASUNTO: Cronograma de ampliación de plazos para el Concurso Público Festivales de las Artes 2024 de la Dirección de Fomento Musical

De mi consideración:

Mediante informe técnico sobre el Concurso Público Festivales de las Artes 2024 de la Dirección de Fomento Musical, mediante el cual manifiesta: *"Se concluye que, el requerimiento presentado por el Sr. Sánchez, miembro del jurado del concurso público "Festivales de las Artes"; es pertinente, toda vez que la ampliación de plazo permitirá una evaluación minuciosa de los proyectos que aún no han sido revisados por este miembro jurado"*.

"La ampliación de plazo permitirá además que, la evaluación realizada sea adecuada, puesto que el jurado podrá brindar un tiempo equitativo para la revisión de la documentación restante de cada proyecto"

"Es necesario precisar que, esta modificación aplicada al plazo de evaluación individual no afectará la finalización del proceso de publicación de ganadores, manteniendo la fecha final del cronograma previamente establecido".

"En atención a las conclusiones se recomienda lo siguiente":

- *"Se amplíe el plazo para la evaluación individual solicitado por el miembro del jurado, mismo que se extenderá hasta el lunes 22 de julio del 2024.*
- *En caso de aprobarse la ampliación de fechas en la etapa mencionada, se solicita además una difusión oportuna y amplia a través de los canales oficiales del IFCI, sobre este cambio"*.

En este sentido, apruebo la ampliación del cronograma y dispongo a la Unidad de Comunicación realizar la difusión correspondiente a través de los canales oficiales del Instituto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Xavier Carrillo Grandes
DIRECTOR EJECUTIVO

Anexos:

- informe_tecnico_ampliacion_de_plazo_festivales_de_las_artes-signed-signed-signed-signed.pdf
- ifci_solicitud_quito_16_de_jul-signed_(2).pdf
- cronograma_festivales_de_las_artes03062024_ampl.xls
- cronograma_ampliacion_18julio_festivales_artes.pdf

Copia:

Sr. Ivan Marcelo Carrasco Montalvo
Coordinador General Técnico

Sr. Mgs. Jonathan David Grijalva Vasquez
Director Fomento Musical