

CONCURSO PÚBLICO

MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

ANEXO 4. Cronograma del hito 1

ACCIÓN	DÍAS	DESDE	HASTA
Lanzamiento de Concurso	6 días	6 - 11/2/2025	
Postulación	21 días	12/2/2025 (00h01)	4/3/2025 (13h00)
Taller virtual e informativo de postulación	1 día	21/2/2025	
Etapa de Verificación (IFCI)	3 días	5/3/2025	7/3/2025
Subsanación de errores (postulantes)	2 días	10/3/2025	11/3/2025
Revisión de subsanación de errores (IFCI)	3 días	12/3/2025	14/3/2025
Publicación de proyectos que pasan a evaluación	1 día	14/3/2025	
Evaluación colectiva	5 días	17/3/2025	21/3/2025
Elaboración de acta y selección	1 día	24/3/2025	
Publicación de ganadores	1 días	27/3/2025	
Notificación a ganadores	2 días	28/3/2025	31/3/2025
Entrega de documentos para firma de convenio	4 días	1/4/2025	4/4/2025
*Firma de convenio	2 días	10/4/2025	11/4/2025
**Periodo de viaje (después de la firma del convenio, 12 de abril de 2025)	No aplica	Desde 12/04/2025	Hasta 31/12/2025
***Fecha estimada de desembolso a la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.	21 días	21 días hábiles desde la orden de pago.	

*\*En caso de requerir visa: a la fecha de la firmar del convenio con el IFCI la persona beneficiaria deberá entregar la visa aprobada, de lo contrario no se firmará el convenio.*

*\*\*Únicamente los hitos 4 y 5 recibirán proyectos que podrán ejecutarse hasta el primer trimestre de 2026.*

*\*\*\*Una vez que se firma el convenio, el IFCI solicita la orden de pago del primer desembolso al BDE, la transferencia se acredita en 21 días hábiles posteriores. Si la persona beneficiaria debe viajar antes, deberá cubrir los gastos con fondos propios, para el reembolso respectivo.*

