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PARA: Srta. Lcda. Natalia Alejandra Enríquez Pozo

Especialista de Comunicacion Social 

ASUNTO: Cronograma de ampliación de plazos para el Concurso Público Festivales de las Artes 2024 de

la Dirección de Fomento Musical 

 

De mi consideración: 

  

Mediante informe técnico sobre el Concurso Público Festivales de las Artes 2024 de la Dirección de Fomento

Musical, mediante el cual manifiesta: "Considerando el análisis técnico y la necesidad e un tiempo adicional

para hacer una verificación óptima de los proyectos postulantes en el concurso público de FESTIVALES DE

LAS ARTES, los días asignados para la etapa de verificación podrían requerir una extensión adicional y las

siguientes etapas pueden tener ciertas variaciones". 

 

"Por lo tanto, se recomienda ejecutar una ampliación de las fechas de: verificación y las etapas subsiguientes del

concurso, Revisión de Convalidación de Errores, Evaluación Individual y Evaluación Colectiva, con el fin de

asegurar un proceso adecuado y completo de evaluación de los proyectos/procesos". 

 

"Se adjunta el cronograma del concurso público de FESTIVALES DE LAS ARTES, con las fechas propuestas

para los cambios". 

 

"En caso de aprobarse la ampliación de fechas en la etapa mencionada, solicito además una difusión oportuna

y amplia a través de los canales oficiales del Instituto sobre este cambio"

 

En este sentido, dispongo a la Unidad de Comunicación realizar la difusión correspondiente a través de los

canales oficiales del Instituto. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Xavier Carrillo Grandes

DIRECTOR EJECUTIVO  

Anexos: 

- cronograma_festivales_de_las_artes03062024_ampl.xls__[modo_de_compatibilidad].pdf

- informe_tecnico_extension_de_plazo_festivales_artes_2024_-_jun24-signed-signed-signed.pdf

Copia: 
Srta. Mgs. Marcia Elizabeth Ushiña Oña

Coordinadora General Técnica (E)
 

Sr. Mgs. Jonathan David Grijalva Vasquez

Director Fomento Musical
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