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ASUNTO: Cronograma de ampliación etapa de subsanación para el Concurso Público Infraestructura en

salas independientes, privadas y comunitarias de la Dirección de Fomento a las Artes Escénicas

y Artes Vivas 

 

De mi consideración: 

 

Mediante informe técnico sobre el Concurso Público Implementación de Infraestructura en salas independientes,

privadas y comunitarias de la Dirección de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Vivas, se solicita la

ampliación de plazo conforme siguiente comentario: "Se concluye que el concurso mencionado está en marcha
según el cronograma aprobado. Se han desarrollado 4 etapas. Actualmente para la etapa 5, que corresponde a
la convalidación de errores (Subsanación de las observaciones detectadas en la etapa de verificación), es
necesario ampliar el tiempo establecido en el cronograma, dado el amplio número de postulaciones y el gran
interés por subsanar y superar esta etapa". 
 
"Por lo mencionado en el análisis técnico, en función de brindar el tiempo necesario para que los y las
postulantes puedan realizar la subsanación de manera adecuada, se recomienda la ampliación de las fechas
subsiguientes a la etapa de PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE VERIFICACIÓN, de esta manera se
logrará cumplir lo expuesto en el cronograma del concurso." 
 
Se adjunta el formato establecido del cronograma del concurso público “IMPLEMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN SALAS INDEPENDIENTES, PRIVADAS Y COMUNITARIAS”, con las fechas
propuestas para los cambios". 
 

En este sentido, apruebo la ampliación del cronograma etapa de subsanación y dispongo a la Unidad de

Comunicación realizar la difusión correspondiente a través de los canales oficiales del Instituto. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Ivan Marcelo Carrazco Montalvo

DIRECTOR EJECUTIVO, SUBROGANTE  

Anexos: 

- informe_cambio_cronograma_inrfaestructuras-signed_(3)-signed-signed.pdf

- anexo_1_cronograma_infraestructuras_20360321001721871599.pdf

Copia: 
Srta. Lucia Fernanda Yanez Pillajo

Directora de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Vivas
 

Srta. Mgs. Marcia Elizabeth Ushiña Oña

Coordinadora General Técnica, Subrogante
 

Sr. Lcdo. Guido Vladimir Salazar Estacio

Analista Comunicador de Artes Plasticas Visuales y Artesanias 2
 

Sr. Galo Andre Izurieta Jurado

Comunicador 2
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