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ASUNTO: Cronograma de ampliación de plazos para los Concursos Públicos: Mediación Cultural en
espacios convencionales y no convencionales y Producción de Productos de Diseño, de la
Dirección de Fomento de Artes Plásticas, Artes Visuales y Artesanías 

 
De mi consideración: 
 
Mediante informe técnico Nro. IFCI-DFAPVA-2024-062-IT sobre el Concurso Público Mediación Cultural en
espacios convencionales y no convencionales y Producción de Productos de Diseño, de la Dirección de Fomento
de Artes Plásticas, Artes Visuales y Artesanías, mediante el cual manifiesta: "(...) los concursos mencionados se
encuentran en marcha de acuerdo a los cronogramas aprobados. Se han desarrollado 7 etapas. Actualmente
para la etapa ocho (8) que corresponde a evaluación individual, es necesario ampliar el tiempo establecido en
el cronograma, dado que se está implementando el sistema para un manejo idóneo de los jurados, respecto al
registro de sus criterios técnicos y puntaje otorgado a cada proyecto postulado". 
 
"Por lo mencionado en el análisis técnico y en función del tiempo requerido para la implementación y
familiarización del sistema y continuar con el proceso de evaluación individual y posteriormente evaluación
colectiva, se recomienda la ampliación de las fechas subsiguientes a etapa de PUBLICACIÓN DE
PROYECTOS QUE PASAN A EVALUACIÓN INDIVIDUAL, de esta manera se logrará cumplir lo expuesto en
los cronogramas de los concursos". 
 
"Se adjunta los formatos establecidos de los cronogramas de: MEDIACIÓN CULTURAL EN ESPACIOS
CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES y PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE DISEÑO, con las
fechas propuestas para los cambios". 
 
"De aprobar la ampliación de fechas desde la etapa mencionada solicito sea acompañado de la difusión
oportuna y amplía a través de los canales oficiales del Instituto sobre este cambio".
 
En este sentido, apruebo la ampliación de fechas y dispongo a la Unidad de Comunicación realizar la difusión
correspondiente a través de los canales oficiales del Instituto. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Xavier Carrillo Grandes
DIRECTOR EJECUTIVO  

Anexos: 
- informe_ampliacioÌncronograma_mediacioÌn_y_disenÌo-signed_(1)_firmado_(1)_(1)-signed.pdf
- cronograma_ampliaciÓn_plazo_3_cronograma_mediaciÓn_cultural_(1).pdf
- cronograma_ampliaciÓn_plazo_3_cronograma_mediaciÓn_cultural_(1).xls
- cronograma_ampliaciÓn_plazo_3_cronograma_productos_de_diseÑo_(1).pdf
- cronograma_ampliaciÓn_plazo_3_cronograma_productos_de_diseÑo_(1).xls

Copia: 
Sr. Ivan Marcelo Carrazco Montalvo
Coordinador General Técnico
 

Sr. Mgs. Mario Sebastián Sánchez Mosquera
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Analista de Promoción Artística de Artes Plásticas, Visuales y Artesanias 3
 

Sr. Lcdo. Guido Vladimir Salazar Estacio
Analista Comunicador de Artes Plasticas Visuales y Artesanias 2
 

Sr. Galo Andre Izurieta Jurado
Comunicador 2
 

Srta. Mgs. Marcia Elizabeth Ushiña Oña
Directora de Fomento de Artes Plásticas, Artes Visuales y Artesanías
 

Srta. Nora Alejandra Salazar Botta
Asesor 5
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